

MAPUCHE C.C. 2023

INFORME SOBRE OBRA TERMINADA: PASILLO CANCHAS DE TENIS - CANCHAS DE HOCKEY Y PAPI FUTBOL

FECHA DE INICIO: 21/03/2023 FECHA FINALIZACIÓN: 31/03/2023

TIPO DE OBRA: NUEVA

COSTOS

FECHA	NUMERO	PROVEEDOR/CONTRATISTA	DESCRIPCION	IMPORTE
21/03/2023	C-0003-0000088	FIORAVANTI ARIEL ALEJANDR	TRABAJOS DE OBRA PARA REALIZAR EL REVOQUO	139,783.24
28/03/2023	B-0005-00003443	MATERIALES WEBER	MATERIALES REVOQUE VIGA PASILLO	2,080.00
31/03/2023	B-0009-00000594	SANITARIOS PANAMERICANA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA OBRA PASILLO	20,296.93
31/03/2023	B-0009-00000589	SANITARIOS PANAMERICANA	PRODUCTOS DE PLOMERIA PARA OBRA PASILLO	84,087.00
31/03/2023	B-0009-0000587	SANITARIOS PANAMERICANA	PRODUCTOS DE PLOMERIA PARA OBRA PASILLO	11,108.28
31/03/2023	B-0011-00013385	ABRAFER S.R.L.	MATERIALES PARA REPARAR PERDIDA PASILLO	4,378.20
31/03/2023	B-0011-00013376	ABRAFER S.R.L.	MATERIALES PARA REPARAR PERDIDA PASILLO	35,300.38
31/03/2023	B-0011-00013365	ABRAFER S.R.L.	MATERIALES PARA REPARAR PERDIDA PASILLO	1,000.17
31/03/2023	B-0011-00013373	ABRAFER S.R.L.	MATERIALES PARA REPARAR PERDIDA PASILLO	567.76
31/03/2023	B-0002-00010467	DISTAME S.A.	CABLE TIPO TALLES P/REALIZAR INSTALACION	31,603.16
31/03/2023	C-0003-00000080	FIORAVANTI ARIEL ALEJANDR	REPARACION CAÑO RIEGO PASILLO TENIS	94,230.00
31/03/2023	B-0003-00029929	JORDAN MATERIALES	RECLAS. MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA BA	162,695.59
31/03/2023	B-0003-00029929	AREAS VERDES PILAR	RECLAS. P/RESIEMBRA EX CANCHA DE TENIS	20,662.57
31/03/2023	B-0003-00000261	MAUBET	RECLAS. TIERRA NEGRA PARA RELLENO DE CAN	130,680.00
31/03/2023	B-0003-00000264	MAUBET	RECLAS. NIVELAR TERRENO EN CANCHA PAPI F	70,600.00
31/03/2023	B-0006-00000377	BRUN GUYET	RECLAS. NIVELAR TERRENO EN CANCHA PAPI F	254,705.00
31/03/2023	B-0005-00002433	MATERIALES WEBER	RECLAS FC 5-2433 MATERIALES WEBER	112,300.00
31/03/2023	B-0011-00031708	OXITEC S.A.	RECLAS. PARA PINTAR CANCHAS DE TENIS Y P	23,500.00
31/03/2023	B-0011-00031660	OXITEC S.A.	RECLAS. PARA PINTAR CANCHAS DE TENIS Y P	32,208.91
31/03/2023	B-0011-00013356	ABRAFER S.R.L.	RECLAS. PARA MANTENIMIENTO DELAS CANCHAS	5,558.39
31/03/2023	B-0011-00013347	ABRAFER S.R.L.	RECLAS. RODILLOS PARA PINTAR COLUMNAS DE	1,486.10
31/03/2023	C-0003-00000079	FIORAVANTI ARIEL ALEJANDR	RECLAS. ANTICIPO 50% PASILLO CIRCULAC E/	181,186.50
31/03/2023	C-0003-00000075	FIORAVANTI ARIEL ALEJANDR	RECLAS DESMONTE DE PARED EN CANTERO Y NI	153,600.00
31/03/2023	B-0005-00002889	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	29,900.00
31/03/2023	B-0005-00002888	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	461,200.00
31/03/2023	B-0005-00002887	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	102,600.00
31/03/2023	B-0005-00003100	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	2,400.00
31/03/2023	B-0005-00003101	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	172,000.00
31/03/2023	B-0005-00003102	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	26,400.00
31/03/2023	B-0005-00003104	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	45,000.00
31/03/2023	B-0005-00003105	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	167,000.00
31/03/2023	B-0005-00003106	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	46,500.00
31/03/2023	B-0005-00003108	MATERIALES WEBER	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	69,000.00
31/03/2023	B-0002-00010497	DISTAME S.A.	RECLAS MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA P	4,391.59
31/03/2023	B-0005-00003237	MATERIALES WEBER	RECLAS. TIMER PARA DAR LUZ AL PASILLO EN	2,520.00
31/03/2023	B-0005-00003239	MATERIALES WEBER	RECLAS. PINCEL, TACURU, ARENA,CEMENTO, B	63,300.01
31/03/2023	B-0009-00000656	LOS PRIMOS S.R.L.	RECLAS. ARTICULOS DE PLOMERIA OBRA DEL P	48,203.76
31/03/2023	C-0003-00000257	PONCE DE LEON	RECLAS. MATERIALES DE PLOMERIA-OBRA PASI	10,477.46
Costo total Obra				2,824,511.00

FECHA DEL INFORME 05/07/2023

ELABORADO POR:


 OPERACIONES
 ARQ. KARINA MANZO
 SELLO Y FIRMA


 CONTADURIA
 CTDRA. GABRIELA GERONA
 SELLO Y FIRMA

AUDITADO POR:

REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN

REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN

