

INFORME SOBRE OBRA TERMINADA: REPARACION CANCHAS DE TENIS

FECHA DE INICIO: 27/12/2022 FECHA FINALIZACIÓN: 07/02/2023

TIPO DE OBRA: NUEVA

COSTOS

FACTURAS PROVEEDORES/CONTRATISTAS

FECHA	NUMERO	PROVEEDOR/CONTRATISTA	DESCRIPCION	IMPORTE
27/12/2022	B-0003-00000277	MARIANI GERARDO	REPARACION DE LAS CANCHAS DE TENIS 12 Y 13	\$ 706,640.00
02/01/2023	C-0002-00000014	DE MARINIS BENJAMIN	REPARACION DE LAS CANCHAS DE TENIS 12 Y 13	\$ 250,000.00
10/01/2023	C-0003-00000087	DE MARINIS	SALDO-REPARACION DE LAS CANCHAS DE TENIS 12 Y 13	\$ 263,000.00
17/01/2023	C-0003-00000088	DE MARINIS	REPARACION DE LAS CANCHAS DE TENIS 12 Y 13	\$ 513,000.00
27/01/2023	B-0010-00090315	TENIS HOLLYWOOD	2 REDES PARA LA CANCHA DE TENIS DE	\$ 125,964.00
COSTO TOTAL DE OBRA				\$ 1,858,604.00


FECHA DEL INFORME 20/03/2023


ELABORADO POR:


Arq. Karina Manzo
 Jefe de Operaciones
 Mapuche Country Club
 OPERACIONES
 ARG. KARINA MANZO
 SELLO Y FIRMA


CTDRA. GABRIELA GERONA
 CONTADURÍA
 CTDRA. GABRIELA GERONA
 SELLO Y FIRMA

AUDITADO POR:


 REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN
 Daniel


 REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN
 Luis Alberto

