

MAPUCHE C.C. 2022

INFORME SOBRE OBRA TERMINADA: ESTACIONES AERÓBICAS

FECHA DE INICIO: 14/03/2022

FECHA FINALIZACIÓN: 26/05/2022 - REPOSICIÓN CARTELES EN SEPTIEMBRE 2022

TIPO DE OBRA: NUEVA

COSTOS

FACTURAS PROVEEDORES/CONTRATISTAS

FECHA	NUMERO	PROVEEDOR/CONTRATISTA	DESCRIPCION	IMPORTE
16/03/2022	B - 0002-00007103	CRUCIJUEGOS INSU. PU. SRL	EQUIPAMINETO DE GIMNASIO-ESTACION AEROBI	\$ 919,714.41
21/04/2022	B - 0010-00000487	TARTABINI FACUNDO	CONTRATACION DE LA CONTRUCCION DE LOS PI	\$ 426,525.00
05/05/2022	B - 0010-00000488	TARTABINI FACUNDO	CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS P	\$ 213,262.50
05/05/2022	B - 0010-00000489	TARTABINI FACUNDO	CCONSTRUCCION DE LOS PISOS DE LAS TRES E	\$ 213,262.50
05/05/2022	B - 0010-00000490	TARTABINI FACUNDO	FLETE DE LOS MATERIALES DEL PISO DE LAS	\$ 36,300.00
26/05/2022	B - 0003-00000067	METAL NORT	ARENADO DE 24MTS DE REJAS P/LAS BARANDAS	\$ 73,205.00
06/06/2022	B - 0001-00026696	OXITEC S.A.	PINTURA REJAS-ESTACIONES AEROBICAS	\$ 12,865.73
06/06/2022	B - 0002-00000113	VIVERO LOS ROBLES PESCATO	ARBUSTOS-ESTACIONES AEROBICAS	\$ 11,200.00
08/06/2022	B - 0001-00026750	OXITEC S.A.	PINTURA REJAS-ESTACIONES AEROBICAS	\$ 9,879.06
10/06/2022	B - 0001-00000084	MADERAS HORE&CO SA	ESTACAS PARA COLOCAR CARTELES INDICATIVO	\$ 3,000.00
10/06/2022	B - 0001-00026794	OXITEC S.A.	PINTURA REJAS-ESTACIONES AEROBICAS	\$ 4,288.58
10/06/2022	B - 0003-00000070	METAL NORT	CONSTRUCCION DE BARANDAS -ESTACIONES AER	\$ 80,000.00
10/06/2022	B - 0003-00000071	METAL NORT	INSTALACION DE BARANDAS -ESTACIONES AERO	\$ 55,520.00
13/06/2022	B - 0003-00000202	PONCE DE LEON AGUSTINA	CARTELES P/ESTACIONES AEROBICAS	\$ 35,520.00
23/06/2022	B - 0003-00000205	PONCE DE LEON AGUSTINA	CARTELES PARA ESTACIONES AEROBICAS	\$ 26,520.00
23/09/2022	B - 0003-00000215	PONCE DE LEON AGUSTINA	CARTELES PARA REPOSICIÓN ESTACIONES AEROBICAS	\$ 27,600.00
COSTO TOTAL DE OBRA				\$ 2,148,662.78

FECHA DEL INFORME 26 / 10 / 2022

ELABORADO POR:

Karina Manzo
Arq. Karina Manzo
 Jefa de Operaciones
 OPERACIONES
 ARQ. KARINA MANZO
 SELLO Y FIRMA

Gabriela Gerona
 Jefa de Administración y Finanzas
 CONTADURÍA
 CTDRA. GABRIELA GERONA
 SELLO Y FIRMA

AUDITADO POR:

REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN

REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN

